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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

DEFINICJE:
Mogilnik (błędnie nazywany mogielnik) to rodzaj składowiska dla najbardziej 
niebezpiecznych substancji. Miejsce wyznaczone do stałego przechowywania 
nierozkładalnych odpadów trujących, przeterminowanych środków ochrony 
roślin, środków farmaceutycznych, skażonych opakowań itp., zabezpieczone 
przed kontaktem zarówno z wodami gruntowymi, jak i atmosferą. 
Najczęściej mogilniki na terenie województwa lubuskiego występowały w postaci 
uszczelnionych betonowych magazynów i miały różną postać:
1. dołów ziemnych - obiekty na ogół niewielkie, ale  też duże obiekty rozlokowane na 

dużych powierzchniach,
2. kręgów studziennych - najczęściej występujący typ mogilnika. Średnica betonowych 

kręgów wahała się od 1 do 5 m, a głębokość od 3 do 5 m.
3. do składowania wykorzystywane były także stare nieużytkowane obiekty wojskowe

(forty) i piwnice w ruinach budynków ( bunkry).

Pestycydy (łac. pestis – zaraza, pomór, caedo – zabijam) - substancje syntetyczne lub 
naturalne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, używane 
głównie do ochrony roślin uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, ale również zwierząt, 
ludzi, produktów żywnościowych, a także do niszczenia żywych organizmów, uznanych za 
szkodliwe, w budynkach inwentarskich, mieszkalnych, szpitalnych i magazynach.

Termin pestycydy jest pojęciem szerszym niż pojęcie środki ochrony roślin, ponieważ
obejmują one również zwalczanie organizmów szkodliwych poza produkcją roślinną.



Klasyfikacja pestycydów ze względu na działanie:

algicydy – zwalczające glony
bakteriocydy – zwalczające bakterie
fungicydy – zwalczające grzyby
herbicydy – zwalczające chwasty
regulatory wzrostu - środki stymulujące lub hamujące procesy 
życiowe roślin

defloranty - środki do usuwania nadmiernej ilości kwiatów
defolianty - środki do odlistniania roślin
desykanty - środki do wysuszania roślin

zoocydy - środki do zwalczania szkodników zwierzęcych
aficydy - zwalczające mszyce
akarycydy – zwalczające roztocze
insektycydy – zwalczające owady
larwicydy - zwalczające larwy
moluskocydy - zwalczające mięczaki
nematocydy – zwalczające nicienie
owicydy - zwalczające jaja owadów i roztoczy
rodentycydy – zwalczające gryzonie

Klasyfikacja pestycydów ze względu na budowę
chemiczną:

insektycydy organofosforanowe
insektycydy polichlorowe
karbaminiany
ditiokarbaminiany
pochodne kwasów 
aryloalkanokarboksylowych
pochodne tiazyny
pochodne nitrofenoli
pochodne mocznika
pochodne uracylu
związki rtęcioorganiczne
związki cyny i miedzi
pyretroidy
inne



Klasyfikacja pestycydów ze względu na 
toksyczność:

Podział wg Cremlyna pestycydów ze względu na klasy
toksyczności ostrej wyrażany za pomocą dawki śmiertelnej LD50, 
czyli dawki w mg/kg masy ciała powodującej śmierć połowy 
zwierząt doświadczalnych:
• I klasa - skrajnie toksyczne - <1 mg/kg

• II klasa - bardzo toksyczne - 1-50 mg/kg

• III klasa - umiarkowanie toksyczne - 50-500 mg/kg

• IV klasa - słabo toksyczne - 500-5000 mg/kg

• V klasa - praktycznie nietoksyczne - 5000-15000 mg/kg

• VI klasa - stosunkowo nieszkodliwe - <15000 mg/kg

Zadania w „Krajowym planie gospodarki odpadami 
2010”, za które odpowiedzialni są starostowie:

- identyfikacja miejsc nieposiadających statusu składowiska odpadów i wydawanie 
decyzji zobowiązujących podmioty korzystające ze

środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu
ekologicznego (art. 241 ustawy – Prawo ochrony

środowiska),

- nałożenie na podmioty korzystające ze środowiska
obowiązku przywrócenia go do stanu właściwego

(art. 362 ustawy – Prawo ochrony środowiska).

Wśród zadań na lata 2007-2009 wymienionych w „Krajowym planie gospodarki 
odpadami 2010” znajduje się wydawanie decyzji przez wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel 
nieprzeznaczonych.



Mogilniki - termin zlikwidowania mogilników
i zrekultywowania terenów nimi zdegradowanych:

31 grudnia 2010 r.

KPGO - 2010

• w wojewódzkich planach gospodarki odpadami
sporządzonych dla województw, w których nie

zostały zlikwidowane mogilniki, powinny zostać
określone plany likwidacji mogilników z

nieprzekraczalnym terminem ich likwidacji do
końca 2010 r.,

Zakres wykonanych prac na terenie województwa 
lubuskiego związanych z likwidacją mogilników:

1. zebrano i podano analizie materiały archiwalne oraz 
przeprowadzon wizje lokalne na terenie mogilników,

2. wykonano wiercenia badawcze, pobrano próby
wody, gruntu i  odpadów oraz wykonano analizy
laboratoryjne,

3. opracowano dokumentacje hydrogeologiczne i 
projekty monitoringu wód podziemnych,

4. uzyskano wszystkie niezbędne decyzje,
związane z wydobyciem i transportem odpadów do 
miejsca unieszkodliwienia,

5. wykonano projekty prac rekultywacyjnych w 
zakresie zagospodarowania terenu mogilników i 
wykonanie monitoringu polikwidacyjnego,









Dla każdej grupy mogilników wykonano przegląd 
ekologiczny w ramach którego opracowano:

1. Charakterystykę fizjograficzną terenu,
2. Opis przebiegu prac związanych z likwidacja i 

zamknięciem mogilników,
3. Dokumentacje potwierdzającą ilości 

wydobytych i unieszkodliwionych odpadów,
4. Stwierdzenie efektów ekologicznych na 

podstawie analizy wyników badań gleby i wody 
oraz wstępnych badań monitoringowych

5. Założenia dotyczące prowadzenia monitoringu 
lokalnego.



Opis sposobu likwidacji i zamknięcia mogilników

•Obszar, na którym prowadzono prace wydobywcze każdorazowo 
zabezpieczany był przed wejściem osób nieupoważnionych taśmą
ostrzegawczą. 

•Na ogrodzeniu , co 25 – 30 m , umieszczano tablice informujące o 
rodzaju prowadzonych prac, 

•Wyznaczono drogę dojazdową i punkt magazynowania beczek pustych i 
beczek z odpadami. 

•Zorganizowano punkt pomocy przedlekarskiej oraz punkt przeciw 
pożarowy, a osoby nadzorujące i bezpośrednio wykonujące prace zostały 
przeszkolone w zakresie mogących wystapić zagrożeń dla życia i zdrowia.

•Wszystkie prace związane z wydobyciem odpadów prowadzone były w 
odzieży odpornej na działanie substancji chemicznych oraz w maskach 
chroniących przed szkodliwym działaniem pyłów i gazów.

Opis sposobu likwidacji i zamknięcia mogilników:

•Wokół opróżnianych studni rozstawiono specjalny namiot wyposażony w 
filtry i wentylator, 

•W celu zabezpieczenia terenu przed skażeniem gruntu , mogącym wystąpić
podczas wydobywania zawartości mogilnika oraz wstępnej weryfikacji 
odpadów, obszar prac wykładano dodatkowo geomembraną HDPE. 

•W przypadku , gdy mogilnik składał się z większej ilości komór , prace 
wykonywane były kolejno indywidualnie dla każdego mogilnika.

•Warunki pogodowe panujące podczas przeprowadzania akcji likwidacji 
składowisk pestycydowych   (temperatura – 20 C - - 16 C), pozwoliły na 
zrezygnowanie z zamrażania zawartości mogilnika.



Opis sposobu likwidacji i zamknięcia mogilników:

•Wydobycie prowadzono w sposób ręczny. Wewnątrz studni znajdował
się pracownik, który za pomocą łopaty umieszczał odpady w wiadrach , 
odbieranych przez pracowników stojących na powierzchni. W miarę
zwiększania się głębokości, na jakich wydobywano odpady koniecznym 
się okazało wyciąganie napełnionych wiader za pomocą linek. 

•Wyciągane na powierzchnię odpady przeładowywano z wiader do 
beczek. Ze względu na niewielką średnicę kręgów w większości 
przypadków niemożliwa była obecność więcej niż jednego pracownika 
wewnątrz komory.

•Wydobyte odpady umieszczane były w beczkach o pojemności 220 l 
wyłożonych wewnątrz workami foliowymi. Napełnione beczki 
natychmiast zamykano, ważono i odpowiednio znakowano (numerowano 
i ewidencjonowano).

Opis sposobu likwidacji i zamknięcia mogilników:

•Transport wydobytych odpadów odbywał się samochodem 
przeznaczonym do transportu odpadów niebezpiecznych, 
wyposażonym w klapę samozaładowczą. 

•Beczki z odpadami umieszczane były na paletach, a całość szczelnie 
foliowano. Do załadunku palet na samochody używano wózka 
widłowego.

•Po zakończeniu procesu likwidacji zawartości mogilników, za 
pomocą urządzenia dźwigowego HDS, wydobywano (za wyjątkiem 
mogilników w Zasiekach i Żabicach) skażone kręgi betonowe wraz ze 
znajdująca się wokół ziemią. Ładowano bezpośrednio na skrzynię
ładunkową samochodu.

•Pozostałe po wydobyciu kregów przestrzenie wypełniano piaskiem, a 
zewnętrzna warstwę glebotwórcza utworzono z humusu oraz 
kompostu, pochodzącego z kompostowni ZUO w Gorzowie Wlkp.



Zadanie pn „Likwidacja odpadów pestycydowych z magazynów i 
mogilników na terenie województwa lubuskiego” przyjął na siebie 
Lubuski Urząd Wojewódzki.

W 1999 roku  rozpoczęto i prowadzono likwidację obiektu w Żabicach, 

W latach 2000 - 2002 roku firma Prochem jako lider konsorcjum na 
zlecenia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadziła likwidację
pestycydów z mogilników i magazynów położonych na terenie całego 
województwa lubuskiego. 

Pestycydy wydobyto z 4 obiektów usytuowanych w pobliżu miejscowości 
Lutol Suchy, Staw, Lipno i Zasieki, 

Dodatkowo zakładano usunięcie ca 200 ton skażonej ziemi z wcześniej 
opróżnionego (prawdopodobnie pod koniec lat 80-tych) obiektu w 
miejscowości Jany.



OBIEKT: Żabice  
Nieprzydatne pestycydy składowane były w komorach zlokalizowanych na 
terenie starego poniemieckiego fortu z XIX wieku. Składowanie było 
prowadzone w sposób uporządkowany. Środki były zapakowane w drewnianych 
skrzyniach bądź metalowych beczkach. Ponadto stwierdzono tu także odpady 
pochodzenia przemysłowego i skażony gruz. Obiekt został zlikwidowany. 
Łącznie usunięto 130 ton przeterminowanych pestycydów. 

W roku 1985 mogilnik przeszedł na własność gminy. W roku 1995 Rada Gminy 
podjęła uchwałę o zamknięciu mogilnika i podjęciu starań o jego likwidację. 
Przez ponad 20 lat w komorach fortów złożono aż 130 ton odpadów pochodzenia 
rolniczego oraz opakowań po nich. 

Od momentu zamknięcia mogilnika władze gminy podjęły starania o likwidację
jego zawartości. Dnia 29.10.1999 podpisano umowę z NFOŚiGW w Warszawie 
na udzielenie dotacji w kwocie 1,58 mln zł i rozpoczęły się prace likwidacyjne. 
Ich wykonawcą zostało konsorcjum reprezentowane przez Instytut Ochrony 
Roślin w Poznaniu, oddział w Sośnicowicach, LOBBE Płock sp. z o.o. i Zakład 
Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej.

OBIEKT: Żabice cd.

Fachowość i doskonałe zorganizowanie wykonawcy spowodowało 
przedterminowe wywiązanie się z zadania i ostatni transport wyjechał
do spalarni w Leverkusen w Niemczech w pierwszej połowie grudnia.

Koszt likwidacji 
w pierwszym etapie zadania wyniósł ponad 2 mln zł, a jednostki 
finansujące zadanie to: NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w 
Zielonej Górze, PFOŚiGW w Słubicach oraz gmina Górzyca.

Napotkane problemy:
W trakcie wydobywania środków ochrony roślin okazało się, że 
wewnątrz znajduje się dodatkowo 59 ton odpadów przemysłowych nie 
ujętych w żadnych dokumentach przyjęcia na stan.



Likwidację składowisk odpadów pestycydowych w 
województwie lubuskim na zlecenie Wojewody 

Lubuskiego przeprowadziło: 
Konsorcjum DEPO   

• PROCHEM S.A.  Warszawy – lider, 

• Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp.,  

• Przedsiębiorstwo Usług Ekologicznych Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Prace likwidacyjno – rekultywacyjne przeprowadzone zostały w 
latach 2000 – 2002 w dwóch etapach:

I etap – likwidacja odpadów pestycydowych z magazynów

II etap – likwidacja i rekultywacja mogilników.

OBIEKT: Lutol Suchy 
(odbiór po likwidacji 12.12.2002 r.)

Mogilnik znajdował się przy torach kolejowych na ogrodzonym terenie w 
pobliżu składu drewna. Obecnie obiekt jest zlikwidowany. Teren został
zrekultywowany. Wydobyto z niego 3 135 kg przeterminowanych 
pestycydów. 

Warunki hydrogeologiczne.
Czwartorzędowy poziom wodonośny występuje w postaci jednej warstwy wodonośnej o 
ograniczonym rozprzestrzenieniu. Swobodne zwierciadło wody występuję na głębokości ca  8 m 
p.p.t. obszar bez odpływu powierzchniowego.

Napotkane problemy:
Jedna czterech z komór, która wg wcześniejszych opracowań miała być pusta po skuciu warstwy 
betonu zabezpieczającej jej otwór okazała się pełna. Odpady były wymieszane – zniszczone 
plastikowe opakowania po środkach ochrony roślin z ziemią. Stan opakowań uniemożliwiał
jednoznaczne rozpoznanie odpadów i ich szczegółowej weryfikację. Dna komór nie posiadały 
zabezpieczeń. Szacowano 1,5 Mg a wydobyto 3,1  Mg odpadów.



OBIEKT: Smoliny - Staw 
(odbiór po likwidacji 15 - 16.12.2002 r.)

Teren składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin Staw 
znajdował się na skraju lasu i nieużytków. Teren mogilnika 150 x 150 m był
zabezpieczony ogrodzeniem z drewnianych bali, na którym znajdowała się
tablica informująca o skażeniu terenu i zakazie wstępu. W pobliżu 
przepływa rzeka Myśla. Mogilnik został zlikwidowany. Wydobyto z niego 
15 360 kg nieprzydatnych pestycydów. Teren został zrekultywowany. 

Warunki hydrogeologiczne:
Zwierciadło wody podziemnej na głębokości 2 - 4,5 m p.p.t. Spływ wód gruntowych odbywa się w 
kierunku SW.

Napotkane problemy:
Stan rzeczywisty mogilnika nie pokrywał się z założeniami w ,,Projekcie technicznym zamknięcia 
mogilników”. Liczba znalezionych zbiorników  oraz suma wydobytych odpadów była większa. 
Stwierdzono istnienie 9-ciu komór mogilnika (zakładano sześć). Nie znaleziono zbiorników takich, 
jak przedstawione w projekcie wstępnym. odpady znajdowały się w studniach zbudowanych z 4-5 
kręgów o średnicy 0 ,8 m (3 szt.) oraz o średnicy 1,2 m (6 szt.). Ilość składowanych pestycydów 
szacowano na około 2,8 Mg wydobyto 15,356 Mg odpadów.

OBIEKT: Lipno 
(odbiór po likwidacji 9.12.2002 r.)

Teren składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin Lipno 
znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów leśnych. W 2002 roku
mogilnik został zlikwidowany. Wydobyto z niego 1112 kg 
przeterminowanych pestycydów. Obecnie teren mogilnika jest 
zrekultywowany i zalesiony 

Warunki hvdrogeologiczne:
Najbliższe cieki powierzchniowe występuja na NW od Lipna i odprowadzają wody do cieku 
Młynówka i dalej do Bobru. W rejonie mogilnika woda podziemna występuje na głębokości 4,5 m i 
spływa w kierunku NW.

Napotkane problemy:
Podczas prowadzenia prac zaobserwowano napływającą do komory wodę, której ilość się
zmniejszała w miarę zbliżania do dna studni. Woda była sukcesywnie sczerpywana i przelewna do 
beczek. Dno komory nie było zabezpieczone. Odpady były wymieszane. Zakładano utylizację 1,5 Mg 
– wydobyto 1,122 Mg.



OBIEKT: Zasieki 
(odbiór po likwidacji 10.12.2002 r.)

Nieprzydatne pestycydy w Zasiekach składowano w 4 piwnicach starych 
budynków w praktycznie nieistniejącej wsi położonej tuż przy granicy z 
Niemcami. Składowisko w Zasiekach zostało zlikwidowane. Wydobyto tu 
łącznie 3 745 kg przeterminowanych środków chemicznych. Natomiast 
piwnice, w których składowano pestycydy pozostały nierozebrane.

Warunki hydrologiczne:
Obszar jest odwadniany przez rzekę Nysę Łużycką przepływającą w niewielkiej odległości od terenu, na 
którym zlokalizowane są mogilniki.
Mogilniki znajdowały się nad fragmentem GZWP ONO nr 301 Pradolina Zasieki – Nowa Sól. 
Swobodne lustro wody na głębokości 3,1 – 3,35 p.p.t.

Napotkane problemy:
Odpady składowane w piwnicach ruin budynków. Odpady wymieszane, ubite w twardą jednolitą masę
opakowań pozostałości środków ochrony roślin. Brak możliwości weryfikacji odpadów. Po wydobyciu 
odpadów przeprowadzono dezynfekcję i białkowanie ścian piwnicy mlekiem wapiennym. Nie 
odnaleziono mimo wykonania próbnych odwiertów dwóch studni, które były w archiwalnej 
dokumentacji mogilnika.  Szacowana ilość odpadów wynosiła 2,5 Mg – wydobyto 3,745 Mg.

OBIEKT: Jany 

Składowisko położone było w starym zarośniętym wyrobisku Jest ono 
zlikwidowane i zrekultywowane. Pestycydy zostały wydobyte wcześniej 
(prawdopodobnie pod koniec lat 80-tych). 

Warunki hydrogeologiczne:
Swobodne zwierciadło wody 5,45 -9,3 m p.p.t. Spływ w kierunku północnym. Mogilnik 
połozony był w pobliżu granicy GZWP ONO nr 150 Pradoliny Warszawa Berlin.

Napotkane problemy:
Na podstawie przeprowadzonych badan wody pobranej z dwóch miejsc w pobliżu 
zlikwidowanego składowiska odpadów pestycydowych (na głębokości 9,3 m oraz 5,45 m) 
stwierdzających brak zanieczyszczenia pestycydami Wojewoda Lubuski podjął decyzję o nie 
usuwaniu ziemi pozostałej na terenie zlikwidowanego mogilnika.





Analiza zaobserwowanych tendencji wokół zlikwidowanych mogilników pozwala 
na sformułowanie następujących ogólnych wniosków:

1. W początkowym okresie składowania skażonego gruntu następuje gwałtowne wymywanie 
zanieczyszczeń o wysokiej rozpuszczalności w wodzie.

2. Procesy biologicznego rozkładu przebiegające w wodach powierzchniowych są na
tyle intensywne, iż nie obserwuje się kumulacji zanieczyszczeń pestycydowych wymywanych ze 
skażonego gruntu, a początkowe wysokie stężenia zanieczyszczeń
w odciekach stosunkowo szybko zanikają.

3. Śladowe ilości zanieczyszczeń w odciekach obserwuje się przez wiele lat, co wskazuje
że proces naturalnego oczyszczania gruntu jest powolny i po kilku latach składowania
grunty są nadal źródłem emisji zanieczyszczeń pestycydowych do wód. Potwierdzają
to wyniki analiz gruntu, które wykazują wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych
stężeń substancji aktywnych charakteryzujących się stosunkowo niską
rozpuszczalnością w wodzie.

4. Konieczne jest wieloletnie monitorowanie terenów skażonych w sąsiedztwie zlikwidowanych
mogilników, z uwzględnieniem prawdopodobnych kierunków przepływu
wód podziemnych powodujących migrację zanieczyszczeń.

ANALIZA ZANIKU SKAŻEŃ TERENU WOKÓŁ ZLIKWIDOWANYCH MOGILNIKÓW
KAZIMIERZ WALECZEK, TOMASZ STOBIECKI, IRENA GIZA
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Wszystkie wydobyte w procesie likwidacji i rekultywacji magazynów i 
mogilników odpady, zostały przekazane do unieszkodliwienia 
podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie utylizacji 
odpadów niebezpiecznych, co potwierdzają dokumenty:

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!


